

Chochołów, 22 czerwca 2022 r.

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów z dnia 8 czerwca 2022 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 03/HGS/2022 na wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji kogeneracyjnej do produkcji ciepła, energii elektrycznej i chłodu zintegrowanej z elektrownią fotowoltaiczną i magazynem energii elektrycznej.

W związku z pytaniami dotyczącymi propozycji zmian zapisów projektu umowy stanowiącej załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr 03/HGS/2022 Zamawiający przedstawia następujące odpowiedzi:

Chcąc ograniczyć zapisy dokumentu do niezbędnych informacji Zamawiający zdecydował, że oryginalna treść zapisów umowy nie będzie cytowana. W dokumencie znajdują się zatem propozycje oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego.

1. § 1 ust. 6 umowy

Proponowana zmiana:

„W celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót określonych w §1 ust. 5. Niezależnie od robót wskazanych w § 1 ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie prace i czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi określone w Zapytaniu ofertowym nr 03/HGS/2022 wraz z załącznikami”.

Odpowiedź nr 1:

W treści zapisu pojawiło się odniesienie do ust. 4 zamiast ust. 5. Korekta została wprowadzona do wzoru umowy.

2. § 2 ust. 4

Proponowana zmiana:

„Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w terminach realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy wszelkie okoliczności - za wyjątkiem mających znamiona Siły Wyższej, a także innych okoliczności stanowiących przeszkodę w realizacji umowy, w tym okoliczności określonych w par. 16 pkt 1 - towarzyszące lub związane z realizacją Przedmiotu Umowy, które mają lub mogą mieć wpływ na okres wykonywania prac”.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę treści, tj.:

„Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w terminach realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy wszelkie okoliczności - za wyjątkiem mających znamiona Siły Wyższej - stanowiące przeszkodę w realizacji umowy, w tym okoliczności określonych w par. 16 ust. 1 - towarzyszące lub związane z realizacją Przedmiotu Umowy, które mają lub mogą mieć wpływ na okres wykonywania prac”.

3. § 2 ust. 5 Umowy

Proponowana zmiana:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

„Jeśli Wykonawca jest w co najmniej 30-dniowej zwłóce w przystąpieniu do wykonania lub w ukończeniu danego etapu / elementu prac, a zwłoka ta powoduje wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia Przedmiotu Umowy w terminie, Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy odpowiedni termin na nadrobienie powstałej zwłoki, a w razie jego niedotrzymania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony bez zezwolenia sądu do przejęcia tych robót, tj. robót dotyczących danego etapu lub elementu prac, do samodzielnego wykonania lub do powierzenia dalszego ich wykonywania innej osobie (wykonawcy zastępczemu), na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadkach tych Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę kwotą różnicy pomiędzy kosztem samodzielnego wykonania robót przez Zamawiającego lub wynagrodzeniem za wykonanie tych robót przez inną osobę, a wynagrodzeniem Wykonawcy za te roboty wynikającym z Umowy”.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę treści, tj.:

„Jeśli Wykonawca jest w co najmniej 15-dniowej zwłóce w przystąpieniu do wykonania lub w ukończeniu danego etapu / elementu prac, Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy odpowiedni termin na nadrobienie powstałej zwłoki, a w razie jego niedotrzymania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony bez zezwolenia sądu do przejęcia tych robót, tj. robót dotyczących danego etapu lub elementu prac, do samodzielnego wykonania lub do powierzenia dalszego ich wykonywania innej osobie (wykonawcy zastępczemu), na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadkach tych Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę kwotą różnicy pomiędzy kosztem samodzielnego wykonania robót przez Zamawiającego lub wynagrodzeniem za wykonanie tych robót przez inną osobę, a wynagrodzeniem Wykonawcy za te roboty wynikającym z Umowy”

Uzasadnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dotyczącego zwłoki w przystąpieniu do wykonania danego etapu prac, ale do 15 dni. 30 dniowy termin mógłby spowodować znaczne wydłużenie terminów realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zwrotu „a zwłoka ta powoduje wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia Przedmiotu Umowy w terminie”.

4. § 4 ust. 1 Umowy

Proponowana zmiana

Dodanie lit. h) o następującej treści:

„współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia, w celu należytej realizacji zamówienia”.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

5. § 4 ust. 2 Umowy

Proponowana zmiana:

Dodanie zapisu o następującej treści:

„Do obowiązków Wykonawcy należy współdziałanie z Zamawiającym przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia, w celu należytej realizacji zamówienia”.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

6. § 4 ust. 2 lit. g) pkt ii. Umowy

Proponowana zmiana:

„W zakresie związanym z opracowaniem dokumentacji projektowej do obowiązków Wykonawcy należy:

g) Zapewnienie nadzoru autorskiego pełnionego na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane, w szczególności obejmującego:

ii. Wykonanie zamiennych rozwiązań projektowych, jeżeli dotychczasowe rozwiązania uniemożliwiają rozwiązanie problemów technicznych, zgłaszanych przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Koordynatora Projektu, **o ile konieczność zmian wynika z wad uprzednio sporządzonej dokumentacji**”.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu „o ile konieczność zmian wynika z wad uprzednio sporządzonej dokumentacji”, ponieważ projekt realizowany jest w formule Projektuj – Wybuduj. Cała dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji powstanie w wyniku prac Wykonawcy.

7. § 4 ust. 6 Umowy.

Proponowana zmiana:

„Jeżeli do wykonania Przedmiotu Umowy niezbędne będzie wykonanie innych niż wskazane w ust. 2 czynności, to Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i nie będzie to stanowiło zmiany Umowy i powodowało powstania dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, **o ile czynności te Wykonawca mógł przewidzieć na podstawie Zapytania**”.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Projekt realizowany jest w formule Projektuj-Wybuduj, a Wykonawca podmiotem, który posiada doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji, który wie jakich informacji i zasobów potrzebuje w celu realizacji takiego zamówienia. Zamawiający na etapie przeprowadzenia postępowania ofertowego udostępnił potencjalnym oferentom posiadaną dokumentację, która stanowi Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, jak również umożliwił zapoznanie się z terenem inwestycji i zadanie wszelkich pytań, które umożliwią przygotowanie ofert.

8. § 4 ust. 9 Umowy.

Proponowana zmiana:

„Wszelkie pozostałe opracowania projektowe niezbędne do prowadzenia prac, zwłaszcza projekty technologiczne, rysunki warsztatowe, itp., które nie zostały wymienione w załącznikach, Wykonawca zapewni w ramach swojego wynagrodzenia umownego, bez uszczerbku dla realizacji robót w terminach określonych Umową, przy czym wymagają one uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności za wady prac powstałe na skutek rozwiązań projektowych, które sam wprowadził i zostały dopuszczone do realizacji, **chyba że rozwiązania zostały wprowadzone na wyraźne żądanie Zamawiającego poinformowanego przez Wykonawcę o możliwej wadzie lub Zamawiający nakazał Wykonawcy zastosowanie określonych rozwiązań**”.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy powyższego zapisu z zastrzeżeniem, że poinformowanie musi się odbyć w drodze pisemnej. Zatem treść paragrafu zostaje zmieniona na:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

„Wszelkie pozostałe opracowania projektowe niezbędne do prowadzenia prac, zwłaszcza projekty technologiczne, rysunki warsztatowe, itp., które nie zostały wymienione w załącznikach, Wykonawca zapewni w ramach swojego wynagrodzenia umownego, bez uszczerbku dla realizacji robót w terminach określonych Umową, przy czym wymagają one uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności za wady prac powstałe na skutek rozwiązań projektowych, które sam wprowadził i zostały dopuszczone do realizacji, chyba że rozwiązania zostały wprowadzone na wyraźne żądanie Zamawiającego poinformowanego pisemnie przez Wykonawcę o możliwej wadzie lub Zamawiający nakazał Wykonawcy zastosowanie określonych rozwiązań”

9. § 5 ust. 4 Umowy.

Proponowana zmiana:

„W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, tj. (i) obejmuje ono kompleksową realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności wraz z: materiałami, technologią, kosztami ubezpieczenia, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej, kosztami tablic informacyjnych oraz wszelkimi kosztami związanymi z sporządzeniem dokumentacji, wszystkimi opłatami i podatkami oraz (ii), obejmuje wszelkie koszty towarzyszące jej wykonaniu, również koszty zabezpieczenia terenu oraz organizację zaplecza technicznego, kosztami związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączy, uzgodnień, zajęć, opracowań itp., jak również koszty zatrudnionego przez siebie personelu, inne koszty organizacyjne, osobowe, jak też (iii) uwzględnia ryzyka, które można było przewidzieć przy starannym działaniu oraz w oparciu o zapytanie ofertowe i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z realizacją Umowy”.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

10. § 6 ust. 1 lit. a Umowy

Proponowana zmiana:

“Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej:

a) fakturami częściowymi, wystawionymi za wykonane i odebrane elementy potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem, w okresach nie krótszych niż miesięczne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dotyczącego rozliczeń na podstawie faktur częściowych za wykonane i odebrane elementy w okresach nie krótszych niż miesiące. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zapis ten dotyczy faktur rozliczeniowych za wykonane prace, a nie faktur zaliczkowych.

11. § 6 ust. 18 Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o wypłatę zaliczki/zaliczek na poczet wykonywanych robót, przy czym wysokość wnioskowanej zaliczki/zaliczek nie może być większa niż 10% wartości brutto Umowy wskazanej w §5 ust. 1. Zamawiający jest zobowiązany do wypłaty zaliczki na zasadach opisanych w ust. 19 poniżej oraz w harmonogramie rzeczowo finansowym będącym załącznikiem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia o wypłatę zaliczki/zaliczek nie wcześniej niż:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

- a) po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie łącznej kwoty, która może zostać wypłacana w formie zaliczki / zaliczek. Jednak w związku z zapisami wiążącymi Zamawiającego z NFOŚiGW w zakresie rozliczeń, do umowy wprowadzone zostają następujące zapisy regulujące te kwestie:

„Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o wypłatę zaliczki/zaliczek na poczet wykonywanych robót, przy czym wysokość wnioskowanej zaliczki/zaliczek nie może być większa niż 40% wartości brutto Umowy wskazanej w § 5 ust. 1. Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia o wypłatę zaliczki/zaliczek na następujących zasadach:

- a) wypłata pierwszej zaliczki - po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”
b) warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest brak opóźnienia w realizacji prac wynikających z harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik do Umowy i całkowite rozliczenie wcześniej otrzymanej kwoty zaliczki. Przez rozliczenie kwoty zaliczki rozumie się realizację prac o wartości nie mniejszej niż kwota wypłaconej zaliczki odebranych protokołem odbioru częściowego zgodnie z § 9 Umowy.”

Dodany zostaje punkt 21 w § 6 o następującej treści:

„Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanej zaliczki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy o daty jej otrzymania. W przypadku braku rozliczenia otrzymanej zaliczki w terminie Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w pełnej kwocie powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności w transakcjach handlowych, naliczonego od dnia otrzymania zaliczki do dnia zwrotu.”

12. § 8 ust. 2 Umowy

Proponowana zmiana:

„Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie **7 dni** od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo”.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę treści, tj.:

„Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 15 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo”

13. § 8 ust. 5 Umowy

Proponowana zmiana:

„W przypadku zawarcia umowy na podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do takiej umowy rozwiązań korespondujących z rozwiązaniami zawartymi w Umowie **w zakresie w jakim dotyczy ona części zlecenia wykonywanej przez danego podwykonawcę**”.

Odpowiedź nr 13:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

14. § 9 ust. 11 Umowy

Proponowana zmiana (wykreślenie słowa „bezusterkowe”):

„Jeżeli Protokół Końcowy wykonania Przedmiotu Umowy stwierdza wykonanie Przedmiotu Umowy to stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej”.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

15. § 9 ust. 12 Umowy

Proponowana zmiana (wykreślenie ostatniego zdania):

„Stwierdzenie wad podczas któregokolwiek z odbiorów częściowych lub odbioru końcowego nie uniemożliwia dokonania odbioru. W razie wątpliwości Strony uznają, że w przypadku wystąpienia wady/usterki odbiór nastąpił, a w odpowiednim protokole powinna zostać wskazana data 14 dni od dnia sporządzenia odpowiedniego protokołu na usunięcie wad/usterek o ile strony nie uzgodnią innego terminu”.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

16. § 9 ust. 14 Umowy

Proponowana zmiana:

„Strony ustalają, iż przed upływem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie Odbiór pogwarancyjny, który dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem Wykonawcy w terminie 14 dni przed dniem upływu terminu gwarancji jakości. Celem odbioru pogwarancyjnego jest potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. W przypadku braku stawienia się Wykonawcy w oznaczonym dniu w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego Zamawiający **jest zobowiązany do wyznaczenia Wykonawcy kolejnego terminu w przeciągu 3 dni. W przypadku ponownego braku stawienia się Wykonawcy** Zamawiający jest uprawniony do dokonania odbioru samodzielnie, bez obecności Wykonawcy. Odbiór będzie potwierdzony podpisanym jednostronnie Protokołem pogwarancyjnym bez usterek (“Protokół pogwarancyjny”).”

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

17. § 10 ust. 1 Umowy

Proponowana zmiana:

„Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu kar umownych, roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także roszczeń regresowych wynikających z zaspokojenia roszczeń podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości ... zł (słownie: ...), tj. **3%** ustalonej wartości Przedmiotu Umowy z podatkiem VAT (określonej w § 5 ust. 1 Umowy) (dalej: „Zabezpieczenie”).”

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

18. § 10 ust. 5 Umowy

Proponowana zmiana:

„Zasada określona w ust. 4 powyżej będzie miała także odpowiednie zastosowanie w przypadku rozszerzenia Przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do podwyższenia kwoty Zabezpieczenia w pieniądzu lub gwarancji, tak aby obejmowały one także 3 % wartości dodatkowego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, o które podwyższone zostało wynagrodzenie umowne. Termin na dostarczenie tak rozszerzonej gwarancji wynosić będzie 14 dni od podpisania stosownego Aneksu rozszerzającego zakres Przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe”.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

19. § 10 ust. 6 Umowy

Proponowana zmiana (wykreślenie słowa „bezusterkowego”):

„W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Zwolnienie lub zwrot Zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę treści, tj.:

„W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, przy czym jeśli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty ich usunięcia, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Zwolnienie lub zwrot Zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy”.

20. § 11 ust. 5 Umowy

Proponowana zmiana:

„Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego przystąpienia do usuwania wady lub usterki, tj. w czasie 8 godzin liczonych od momentu zgłoszenia serwisowego do Wykonawcy do momentu podjęcia przez Wykonawcę pierwszych czynności związanych z identyfikacją awarii i jej usunięciem. Wykonawca usunie wadę lub usterkę w naj-krótszym terminie, jaki będzie możliwy z przyczyn technicznych. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego usuwania wady lub usterki zgodnie ze zdaniem poprzednim, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obciążając Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami”.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

21. § 11 ust. 7 i 9 Umowy

Proponowana zmiana:

„7. Okres Gwarancji będzie przedłużony w następujących przypadkach:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

- a) jeżeli wykonując obowiązki z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni jakiegokolwiek materiały, instalacje, urządzenia lub ich części, to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych materiałów, instalacji, urządzeń lub ich części zaczyna biec na nowo od chwili usunięcia wady,
- b) w przypadku dokonania istotnych napraw rzeczy termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej korzystać, o ile czas naprawy był dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, okres gwarancyjny wydłuża się każdorazowo o czas odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia jej całkowitego usunięcia”.

Wykreślenie ust. 9 ze względu na przeniesienie jego treści do ust. 7.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

22. § 13 ust. 4 Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie polis oraz potwierdzenia opłacenia składek najpóźniej w dniu...”

Prośba o wskazanie w jakim terminie od zawarcia Umowy chcieliby Państwo otrzymać kopie dokumentów.

Odpowiedź nr 22:

§ 13 ust. 4 Umowy przyjmuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie polis oraz potwierdzenia opłacenia składek najpóźniej w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy. W przypadku polis rocznych, kolejna polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu w ciągu 14 dni od jej zawarcia.”

23. § 15 ust. 1 lit. a Umowy

Proponowana zmiana:

Prośba o wykreślenie zapisu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów wykonania poszczególnych części Umowy określonych szczegółowo w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, o ile opóźnienie będzie z winy Wykonawcy”

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. Zapis został zmodyfikowany w następujący sposób:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- a) za każdy dzień zwłoki w realizacji robót w stosunku do terminów wykonania poszczególnych etapów Umowy określonych szczegółowo w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który zostanie uzgodniony z Wykonawcą przed podpisaniem Umowy, w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia danego etapu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym.”

24. § 15 ust. 1 lit. b Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

- b) za **zwłokę** w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru końcowego, w wysokości **0,01%** wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień **zwłoki**”

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę treści, tj.:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- b) za **zwłokę** w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru końcowego, w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień **zwłoki**”

25. § 15 ust. 1 lit. c Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- c) za **zwłokę** w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych, które miały zmierzać do podpisania Protokołu Końcowego wykonania Przedmiotu Umowy lub usterek/wad zgłoszonych w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości **0,005%** wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień **zwłoki**, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę treści, tj.:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- c) za **zwłokę** w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych, które miały zmierzać do podpisania Protokołu Końcowego wykonania Przedmiotu Umowy lub usterek/wad zgłoszonych w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień **zwłoki**, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”

26. § 15 ust. 1 lit. d Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- d) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości **1%** wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy”.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

27. § 15 ust. 1 lit. e Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- e) za nieprzedłożenie poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany”.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę treści, tj.:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany”

28. § 15 ust. 1 lit. f Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- f) za dopuszczenie do wykonywania robót objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Pod-wykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia”.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisu Umowy. Inwestor odpowiada solidarnie za wynagrodzenie wykonawców w przypadku robót budowlanych i z tego względu musi mieć pewność, że w procesie budowlanym występują wyłącznie wykonawcy zgłoszeni i zaakceptowani przez Inwestora.

29. § 15 ust. 1 lit. g Umowy

Proponowana zmiana:

Prośba o wykreślenie zapisu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- g) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek – 15 000 zł za każde naruszenie”

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

30. § 15 ust. 1 lit. h Umowy

Proponowana zmiana:

Prośba o wykreślenie zapisu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- h) w przypadku niespełnienia wymogu wskazanego w §7 ust.1 Umowy – 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek oraz 0,005% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu tego wymogu”.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Posiadanie odpowiednich zasobów w trakcie trwania inwestycji jest podstawą oceny oferty.

31. § 15 ust. 1 lit. i Umowy

Proponowana zmiana:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- i) 500,00 złotych za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przez Wykonawcę zasad BHP, zasad poruszania się/przebywania na terenie prowadzenia inwestycji oraz obowiązku powstrzymywania się od spożycia alkoholu czy też zażywania narkotyków i innych substancji odurzających”.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

32. § 15 ust. 1 lit. j Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- j) 500,00 złotych za każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązku utrzymania porządku i czystości lub za nieprzekazanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów”.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

33. § 15 ust. 1 lit. k Umowy

Proponowana zmiana:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- k) 500,00 złotych za każde naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do złożenia oświadczenia o stanie rozliczeń z Zamawiającym”.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

34. § 15 ust. 2 Umowy

Proponowana zmiana:

„Maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy”.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

35. § 15 ust. 5 Umowy.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od Umowy, zgodnie z § 17 Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, z tym, że zapłata kary umownej przez Zamawiającego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikające i związane z rozwiązaniem Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej”.

Proponowana zmiana:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od Umowy, zgodnie z § 17 Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy”.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

36. § 16 ust. 1 lit. b Umowy

Proponowana zmiana:

„Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą możliwe w przypadku:

- b) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa, wojna, pandemia, itp.)”.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W konsekwencji zmienia się też zapis Zapytania ofertowego w punkcie 22.2 b).

37. § 16 ust. 4 Umowy.

Proponowana zmiana:

„W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 możliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiałów oraz technologii robót. Jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na termin i/lub koszty realizacji Umowy, to również te elementy powinny zostać dostosowane do nowych okoliczności realizacji Umowy”.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W konsekwencji zmienia się też zapis Zapytania ofertowego w punkcie 22.5.

38. § 16 Umowy

Proponowana zmiana:

Prośba o dodanie dodatkowego ustępu o treści:

„Strony przewidują dokonanie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w zakresie instalacji ORC w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa wyżej, wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Punktem odniesienia dla zmiany wynagrodzenia będą udokumentowane rynkowe ceny materiałów oraz rynkowe koszty realizacji zamówienia. Wynagrodzenie będzie zmienione do wysokości +/- 30% wynagrodzenia umownego, co oznacza, że zmiana wynagrodzenia na tej podstawie nie może przekroczyć tego progu. Szczegółowe zasady zmiany wynagrodzenia na tej podstawie zostaną ustalone przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 30% wynagrodzenia, Strony są zobowiązane do rozpoczęcia negocjacji wynagrodzenia umownego. Jeżeli w ciągu 30 dni Strony nie dojdą do porozumienia, a kontynuowanie wykonania Przedmiotu Umowy byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu na zakończenie negocjacji. Takie odstąpienie nie będzie stanowiło podstawy do nałożenia na którąkolwiek ze Stron kary umownej. Strony, za zgodnym pisemnym porozumieniem, mogą przedłużyć termin negocjacji”.

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„Strony przewidują dokonanie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów, w szczególności urządzeń, w zakresie instalacji ORC w sytuacji, gdy poziom zmiany cen materiałów, w szczególności urządzeń, o których mowa wyżej, wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10%. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Punktem odniesienia dla zmiany wynagrodzenia będą udokumentowane rynkowe ceny materiałów. Datami referencyjnymi dla określenia zmiany cen będą: data złożenia oferty i data przekazania informacji dotyczących parametrów nowego odwiertu Chochołów GT-1 plus 30 dni. Wynagrodzenie będzie zmienione do wysokości +/- 30% wynagrodzenia umownego, co oznacza, że zmiana wynagrodzenia na tej podstawie nie może przekroczyć tego progu. Szczegółowe zasady zmiany wynagrodzenia na tej podstawie zostaną ustalone przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia powyżej 30% wynagrodzenia, Strony są zobowiązane do rozpoczęcia renegeacji wynagrodzenia umownego. Jeżeli w ciągu 30 dni Strony nie dojdą do porozumienia, a kontynuowanie wykonania Przedmiotu Umowy byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu na zakończenie renegeacji. Takie odstąpienie nie będzie stanowiło podstawy do nałożenia na którąkolwiek ze Stron kary umownej. Strony, za zgodnym pisemnym porozumieniem, mogą przedłużyć termin renegeacji”

W konsekwencji wprowadzonej zmiany, dodano ust. 18 do § 16 Umowy oraz punkt 22.12 w Zapytaniu ofertowym.

39. § 16 ust. 11 Umowy

Proponowana zmiana:

„W przypadku, gdy dla wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami zajdzie konieczność wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji wymienionej § 1 ust. 2 Umowy (roboty dodatkowe), Zamawiający będzie uprawniony żądać od Wykonawcy wykonania takich robót, **za proporcjonalnym, odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia**”.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę zapisów tj.:

„W przypadku, gdy dla wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami zajdzie konieczność wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji wymienionej § 1 ust. 2 Umowy (roboty dodatkowe), Zamawiający będzie uprawniony żądać od Wykonawcy wykonania takich robót za odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia”.

40. § 16 ust. 13 Umowy

Proponowana zmiana:

Prośba o wykreślenie zapisu: „Wykonawca nie jest uprawniony odmówić wykonania robót dodatkowych lub zamiennych”.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, ale na jego modyfikację o następującej treści:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

„Wykonawca nie jest uprawniony odmówić wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia”

41. § 17 ust. 1 lit. c Umowy

Proponowana zmiana:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- c) gdy Wykonawca z przyczyn zależnych od niego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż **30 dni** oraz jeżeli na skutek tej przerwy jest możliwe, że Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy, a w tym poszczególnych części Przedmiotu Umowy, w terminie określonym Umową, a w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę zapisów tj.:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- c) gdy Wykonawca z przyczyn zależnych od niego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni oraz jeżeli na skutek tej przerwy jest możliwe, że Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy, a w tym poszczególnych części Przedmiotu Umowy, w terminie określonym Umową, a w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym”

42. § 17 ust. 1 lit. d Umowy.

Proponowana zmiana:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- d) Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami Umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego **14 dniowym** terminie”.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu z 7 na 14 dni.

43. § 17 ust. 5 Umowy.

Proponowana zmiana:

„Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, **jak również w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności**, zobowiązany jest do:

- a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy terenu inwestycji”.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę zapisów tj.:

„Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jak również w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (ze skutkiem na przyszłość), zobowiązany jest do:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

- a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia odstąpienia,
- b) przejęcia od Wykonawcy terenu inwestycji”.

44. § 17 ust. 6 Umowy

Proponowana zmiana:

„Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w części dotychczas niewykonanej w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o którym mowa w § 10 Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego 30 dniowego terminu; oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowo wyznaczonego terminu 30 dniowego”.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę zapisów tj.:

„Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w części dotychczas niewykonanej w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o którym mowa w § 10 Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu; oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowo wyznaczonego terminu 14 dniowego”.

45. § 19 ust. 1 Umowy

Proponowana zmiana:

„Z chwilą przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w ramach wynagrodzenia opisanego w § 5 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworu na terytorium Polski na następujących polach eksploatacji:

- a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytworzenia egzemplarzy zawierających Utwór, wszelką dostępną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową wyłącznie w celu realizacji inwestycji, która jest przedmiotem Umowy, a także utrzymania, rozbioru, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu powstałego w wyniku realizacji tej inwestycji,
- b) w zakresie korzystania z Utworu wyłącznie w celu realizacji inwestycji, która jest przedmiotem Umowy, a także utrzymania, rozbioru, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu powstałego w wyniku realizacji tej inwestycji,
- c) w zakresie ujawniania Utworu – przedłożenie oryginału bądź kopii Utworu podmiotom lub organom, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji inwestycji, która jest przedmiotem Umowy, a także utrzymania, rozbioru, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu powstałego w wyniku realizacji tej inwestycji”.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany dotyczące udzielenia licencji zamiast przekazania majątkowych praw autorskich do dokumentacji.

46. § 19 ust. 2 Umowy

Proponowana zmiana:

„Ponadto z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarza Utworu i materialnego nośnika, na którym Utwór ten został utrwalony (zapis elektroniczny w wersji umożliwiającej wprowadzenie zmian)”.

Odpowiedź nr 46:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany dotyczące udzielenia licencji zamiast przekazania majątkowych praw autorskich do dokumentacji.

47. § 19 ust. 4 Umowy

Proponowana zmiana:

„Zamawiającemu przysługuje prawo udzielania sublicencji na korzystanie z Utworu za uprzednią pisemną zgodą Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany dotyczące udzielenia licencji zamiast przekazania majątkowych praw autorskich do dokumentacji.

48. § 19 ust. 5, 6, 7 Umowy

Proponowana zmiana:

Prośba o wykreślenie ustępów:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu i jednocześnie w dniu dostarczenia Utworu udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania tych praw w jego imieniu oraz zobowiązuje się do uzyskania tożsamyh w tym zakresie zgód twórców Utworu.

6. W przypadku, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy paragrafów powyższych to jest zobowiązany do usunięcia takiego naruszenia na własny koszt na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w szczególności jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń lub innych oświadczeń osób trzecich zapewniających skuteczne przeniesienie prawa autorskich na Zamawiającego oraz zapłaty wszystkich ewentualnych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tym naruszeniem.

7. Wykonawca w przypadku naruszenia zapisu powyższego paragrafu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 złotych za każde wskazane przez Zamawiającego naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany.

49. § 19 Umowy

Proponowana zmiana:

Prośba o dodanie zapisów do § 19 o następującej treści:

„Udzielenie licencji na korzystanie z Utworu obejmuje również udzielenie zgody na zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do Utworu, w tym modyfikowanie Utworu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej w celu wykorzystania Utworu na własne potrzeby Zamawiającego. Licencja zostaje udzielona na czas określony 5 lat, natomiast po tym okresie licencja przekształca się w licencję na czas nieokreślony”.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany.

50. § 19 Umowy

Proponowana zmiana:

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

Dodanie nowego ustępu o następującej treści: „Strony uznają Utwór oraz jego elementy za informacje poufne („Informacje Poufne”) i zobowiązują się do zachowania go w tajemnicy, a w szczególności:

- a) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych do celów innych niż dozwolone na podstawie Umowy,
- b) niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż dozwolone na podstawie Umowy,
- c) przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

8. Informacje Poufne nie będą ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane przez Zamawiającego w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźniej, uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

9. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:

- a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
- b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji,
- c) które są powszechnie znane,
- d) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności,
- e) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy”.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany.

51. Dodanie do umowy dodatkowego paragrafu

Proponowana zmiana:

Dodanie dodatkowego paragrafu „Siła wyższa” o treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający opóźnią się z realizacją któregośkolwiek ze swych zobowiązań wynikających z Umowy wskutek działania siły wyższej, to opóźnienie takie będzie usprawiedliwione, a jego okres wydłuży czas należny Wykonawcy lub Zamawiającemu na realizację jego zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Jeżeli jakiegokolwiek opóźnienie spowodowane na skutek działania siły wyższej wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W przypadku wystąpienia takiego opóźnienia, Strona opóźniona, bez obciążania jakimikolwiek kosztami Strony drugiej, z należytą starannością podejmie kroki celem skrócenia i uniknięcia opóźnienia, będzie też na bieżąco informować Stronę drugą o przebiegu opóźnienia i krokach podjętych dla jego skrócenia lub za-kończenia.
3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, których w momencie zawierania Umowy nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. w szczególności: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, wojnę, nieprzewidywalne warunki ekonomiczne, w tym kryzys ekonomiczny, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**

- zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji).
4. Żadnej ze Stron nie będzie przysługiwało prawo żądania jakiegokolwiek rekompensaty od drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. W konsekwencji wprowadza się do treści umowy paragraf 20 Siła Wyższa, w konsekwencji zmienia się numeracja paragrafu Postanowienia Końcowe.

W przypadku zaistnienia konieczności wydłużenia terminu wskazanego w Zapytaniu ofertowym nr 03/HGS/2022 na składanie ofert w związku z udzielonymi odpowiedziami, konieczność taka powinna zostać zgłoszona Zamawiającemu drogą mailową na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym: hgs@chocholowskietermy.pl co najmniej na 6 dni przed terminem składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Tyrała

WICEPREZES ZARZĄDU

Rafał Kaciński

**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**